

RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2013 DU PROJET "INITIATIVE D'URGENCE DU RIZ DU JAPON" (ERI) AU BENIN

(Par M. Cyriaque Akakpo, Point Focal INRAB Bénin).

1. Contexte

La production rizicole au Bénin est confrontée à des contraintes majeures que sont, entre autres : la faible adaptation des variétés à la sécheresse, la sensibilité de certaines variétés aux maladies et aux ravageurs, les pratiques culturales pas toujours adéquates et le manque de semences de qualité. Les actions de promotion de la riziculture sont de plus en plus initiées à travers la réalisation des travaux d'aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués, la diffusion des variétés de riz NERICA pluvial et de bas-fonds, la création et l'équipement des centres de traitement et de conditionnement des semences, et le développement des unités de décorticage de riz dans les grandes zones de production, etc.. Ces actions mériteront d'être intensifiées pour conforter les stocks de sécurité alimentaire et saisir les opportunités de marché liées à la flambée des prix des denrées de grande consommation . Dans ce sens, la collaboration avec AfricaRice ces deux dernières années ont porté principalement sur la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie d'intervention par pôle de développement rizicole. Les premiers résultats enregistrés ont encore confirmé que les écarts de rendement du riz au Bénin sont la résultante des mauvaises pratiques culturales, le changement climatique et le non développement des chaînes de valeurs associées au riz. Pour lever ces contraintes des programmes sous-régionaux sont mis sur pieds et sont fortement soutenus par des bailleurs de fonds qui sponsorisent AfricaRice. C'est le cas du Japon qui vient de financer la phase 2 du projet Initiative d'Urgence du Riz dont 27 pays d'Afrique dont le Bénin sont bénéficiaires. En juillet 2013, le projet est lancé au Bénin et tous les acteurs sont définis. La mise en œuvre se fait dans les quatre communes que renferme le pôle de développement rizicole de Glazoué (Savalou, Glazoué, Bantè et Dassa) situé au centre du Bénin.

2. Objectifs et groupes cibles

Le projet ERI vise à accroître la production rizicole nationale et améliorer les conditions de vie des producteurs vulnérables. De façon spécifique le projet va faciliter l'accès aux semences de qualité et renforcer la capacité technique et matérielle des bénéficiaires que sont les petits producteurs vulnérables particulièrement les femmes des villages faiblement touchés par les actuels programmes d'appui à la production rizicole. Ils sont organisés en groupement ou non. 2400 producteurs seront touchés par le projet en 2013. Les variétés de riz à fournir aux bénéficiaires sont : NERICA1, NERICA2 et NERICA4 pour le système pluvial strict et BL19, NERICA-L14, NERICAL20 et IR841 pour le système de bas-fond pluvial ou irrigué.

3. Activités planifiées

Les actions planifiées pour la période de juillet à fin octobre 2013 sont :

- Identification des acteurs à la base et lancement du projet au Bénin.
- Validation du plan de travail du projet
- Choix des villages pilotes et recensement des futures bénéficiaires du don de semences et des équipements de petite mécanisation.
- Organisation du processus d'acquisition des 60 tonnes de semences certifiées.
- Inventaires des besoins et formation des agents des CARDER et ONG et des producteurs.

Le planning des activités et sous-activités figure dans le tableau 1.

4. Réalisations

Les actions accomplies depuis le lancement en juillet à ce jour sont synthétisées dans le tableau annexe 1. Au lancement du projet le 10 juillet 2013, les acteurs composés d'ONG, les projets de développements, les organisations de producteurs, les agents de vulgarisation, les chercheurs sont identifiés et les rôles dans le projet sont partagés. Les acteurs de vulgarisation et de recherche, les OPA et les ONG sont identifiés par commune pour identifier les bénéficiaires du projet. Les projets de développement sont identifiés et une synergie est créée avec leurs actions pour plus d'impacts. A ce jour tous les villages, les producteurs de semences et les bénéficiaires de don sont identifiés et leurs listes seront informatisées avant les récoltes et l'arrivée des kits d'équipements.

1. Leçon tirée

Dans la mise en œuvre des incompréhensions sont observées concernant les critères de choix des villages pilotes et des producteurs vulnérables. Vu le caractère de plateforme que revêt le pôle de développement rizicole, il a été retenu de veiller à la synergie entre les actions de promotion du riz dans l'espace du pôle. A cet effet a été conseillé de prendre en compte les villages ayant bénéficié des aménagements réalisés par les projets de développement (PADER, PAFIRIZ, PADA) et autres et de procéder au recensement exhaustif des producteurs pour constituer l'effectif de 600 producteurs par commune. Les périmètres aménagés où les producteurs ont rencontré la sécheresse au cours de la campagne 2013 sont prioritairement pris en compte pour diminuer les charges de distribution des dons, instaurer la synergie d'actions au sein du pôle et favoriser plus d'impacts des actions au niveau des producteurs.

Annexe 1. Synthèse des réalisations programmées du juillet au 30 septembre 2013

composantes	Activités programmées	Sous Activités programmées	Ce qui est fait au 30 septembre	Périodes d'exécution	Structures impliquées	Observations
Composante1 Accès aux semences.	Activité C1.1: Identifier les meilleurs partenaires et les processus de production de semences bonne qualité à utiliser par les paysans en 2014.	Action 2: Visiter les exploitations pour le choix des producteurs de semences certifiées par zone.	Des séances sont tenues avec les acteurs au niveau des communes voir des villages et des champs sont sélectionnées. Selon le nombre de variétés choisies par les futurs bénéficiaires des semences, 2 à 04 groupes de producteurs sont identifiées par commune pour produire 60 tonnes de semences soit 12 exploitation semencières au total pour le Hub.	Juillet 2013	INRAB DPQC CARDER OPA	La saison hivernale a été marquée par des poches de sécheresse qui vont affecter les rendements dans les champs sélectionnés. Il est prévu une seconde campagne de contre saison qui peut démarrer début novembre 2013 pour compléter le stock de la saison hivernale.
		Action 3: Former les producteurs semenciers retenus	Tous les producteurs retenus sont formés avec la collaboration d'autres programmes intervenant dans le hub de Glazoué.	Juillet et août	Projet PDAC PACER	Action de collaboration. INRAB a fourni les formateurs.
	Activité C1.3. Produire 60 tonnes de semences pour la campagne 2014 au niveau du Hub.	Action1: Acquérir les engrais pour couvrir 15 ha de superficie	3000 kg de NPK et 1500 kg d'urée sont acquis et distribués aux producteurs semenciers	Août	INRAB CARDER OPA	
		Action2: Acquérir les semences de base pour couvrir 15 ha de superficie.	750 Kg semences de base sont réservés pour la contre saison	Juillet	INRAB	
		Action3: Acquérir les herbicides pour couvrir 15 ha de superficie	75 litres herbicides sont achetés et mis à disposition des producteurs	Août	INRAB	
		Action 4: Acquérir les emballages de semences	3000 emballages labellisés sont acquis	Non réalisé	INRAB DPQC	
		Action 5: Suivi des activités niveau exploitation par ONG et CARDER	Quinze agents (CARDER et ONG) sont mandatés pour le suivi des activités au niveau du Hub	En permanence	CARDER et ONG	
	Activité C1.4. Distribution des semences aux producteurs vulnérable en collaboration avec les ONG, les OP et les services gouvernementaux de vulgarisation	Action 2: Mettre en place les semences au niveau des villages	Choix des villages bénéficiaires sur la base des critères de vulnérabilité retenus pendant l'atelier de lancement. Vingt (20) villages sont présélectionnés dans le hub.	Août	CARDER et ONG	Le recensement des bénéficiaires est réalisé dans tous les villages sélectionnés. L'informatisation des listes est en cours.
		Suivi de la distribution par les ONG et les CARDER	Répartition de nombre de bénéficiaires par commune et recensement des producteurs	Août	CARDER et ONG	Les producteurs sont choisis de manière à réaliser la synergie avec d'autres programmes intervenant dans le hub.

composantes	Activités programmées	Sous Activités programmées	Ce qui est fait au 30 septembre	Périodes d'exécution	Structures impliquées	Observations
Composante2: Renforcement des capacités, diffusion des connaissances et petite mécanisation	Activité C2. 2. Purchase kits and ship to Hubs	Action 1: acquérir les kits par AfricaRice	5 kits acquis au profit du Bénin Le contenu des kits validés sont adressés à AfricaRice pour acquisition	Juillet	AfricaRice	
	Activité C2. 3. Provide backstopping where needed to ensure collective governance and maintenance of equipment by farming communities in the Hubs	Action 2 : sélection des bénéficiaires	01 atelier de 01 jour avec 20 participants est programmé pour le 10 novembre pour faire le point des actions en cours et choisir les bénéficiaires de Kit de matériels agricoles.	En préparation	INRAB	
		Action 3 Mettre en place les Kits	Non encore réalisé			
		Action 4: Suivre l'utilisation des Kits par services de vulgarisation et ONG	Non encore réalisé			
	Activité C2. 4. Train 2 extension staff in good agricultural practices before and after harvest (participants will also profit from training in seed production in Component 1)	Action 2 Organiser un atelier de formation des formateurs sur les pratiques culturales	Les thèmes prioritaires de bonnes pratiques sont identifiés dans le domaine de la gestion de la fertilité des sols et des mauvaises herbes dans les systèmes de culture à base de riz. Les formateurs sont identifiés pour préparer les modules.	En préparation	INRAB	
	Activite C2. 5. Train agricultural machinery manufacturers in development of small-scale equipment such as rotary-weeders (at least 2 manufacturers trained in an estimated 10 countries through in-country training)	Former deux machismes par zones pour la manipulation des Kits fournis	Non réalisé. On attend les machines.			

composantes	Activités programmées	Sous Activités programmées	Ce qui est fait au 30 septembre	Périodes d'exécution	Structures impliquées	Observations	
Composante3: Gestion du projet	C3.1 Coordonner le Projet	Action 2: Organisation d'un atelier d'information des acteurs clés et de programmation des activités	01 atelier de 02 jours avec 25 participants est les à Dassa. Le projet est lancé, les communes bénéficiaires et les acteurs du projet sont identifiés. Le plan de travail est validé.	10 et 11 juillet 2013	INRAB	Le résultat majeur de l'atelier est le plan de travail validé.	
		Action 2: Assurer le fonctionnement du matériel roulant	Activité permanente		INRAB		
		Action 2: Fourniture de bureau et matériels informatiques	Un lot de fournitures acquis		permanent	INRAB	
	C3.2 Suivi et Evaluation du projet	Action 6: Suivi des activités par INRAB pour la collecte des données d'évaluation d'impacts.	permanente			INRAB	
		Action 6: Suivi des activités de production de semences par INRAB et collecte des données d'évaluation d'impacts.	permanente.			INRAB	