



RAPPORT DE L'ATELIER DE LANCEMENT DU PROJET UEMOA

« Appui technique aux programmes de mise en œuvre des Grandes orientations de la Politique agricole de l'Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole en Afrique de l'Ouest »

- Rosanoff KOUKE SPRR/INRAB
- Iliyath BELLO SPRR/INRAB

Novembre 2015

Introduction

Le mercredi 11 Novembre 2015 a eu lieu à l'hôtel JECO de Dassa, le lancement officiel du Projet intitulé « Appui technique aux programmes de mise en œuvre des Grandes orientations de la Politique agricole de l'Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole en Afrique de l'Ouest », projet financé par l'UEMOA. Etaient présents à cette cérémonie :

- Le représentant du Directeur Général du CARDER Zou/Collines
- Des chercheurs de l'INRAB appartenant aux groupes d'action.
- Les producteurs venus des pôles de Glazoué et Malanville
- Les membres de plateformes multi acteur travaillant sur le riz.
- Les projets et programmes intervenant sur le riz (ProCAD)

Cet atelier a permis la présentation de la proposition du plan d'action du projet aux participants ainsi que son étude et son amélioration par ces derniers.

1- Cérémonie officielle de lancement du Projet

Elle a été présidée par le Directeur Général Adjoint, Directeur Scientifique de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin et coordonnateur dudit projet au Bénin.

Dans une brève allocution d'ouverture, le coordonnateur a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite précisé l'objectif principal du Projet qui est d'assurer la sécurité alimentaire par la satisfaction de la demande en riz. Selon le coordonnateur, l'atelier de formation est assez restreint mais s'avère très important pour le développement. Aussi a-t-il rappelé que le retard accusé dans le démarrage du projet serait lié aux procédures administratives et la mise en application des recommandations issues du présent atelier permettra de rattraper ce retard.

Le coordonnateur a ensuite exhorté à une active participation et a déclaré l'atelier ouvert.

2- Objectif de l'atelier

Les objectifs spécifiques sont :

- Faire connaître le projet UEMOA par les institutions du SNRA, les producteurs, les projets, opérant dans secteur rizicole au Bénin.
- Elaborer et valider le plan d'action pour la période Novembre 2015 à mars 2016 du projet.

3. Participants

L'atelier a regroupé une vingtaine de participants provenant des institutions ci-après:

- Le CARDER Zou/Collines
- les chercheurs de l'INRAB appartenant aux groupes d'action
- Les producteurs venus des pôles de Glazoué et Malanville
- Les membres de plateformes multi acteur travaillant sur le riz.
- Les projets et programmes intervenant sur le riz (ProCAD)

La liste complète des participants est présentée en annexe 1 du présent document.

4. Déroulement

La séance s'est déroulée suivant une approche participative en session théorique et pratique ponctuées de travaux de groupe.

Après la présentation du programme de l'atelier, un présidium a été mise en place et se compose comme suit :

- Président : Dr AHOYO Nestor
- Rapporteur : Mr KOUKE Rosanoff

4.1 Communications

Deux communications ont été présentées par Monsieur AKAKPO du sous-programme Recherche Rizicole. Chaque communication est suivie d'une plage de débats bien nourris sous la direction du présidium.

Communication 01 : Présentation projet UEMOA et débats

Le contenu du projet UEMOA a été présenté aux participants. Ce nouveau projet est initié pour compléter toutes les autres initiatives de mise en œuvre de la stratégie des pôles rizicoles. Les objectifs majeurs ainsi que les huit gammes de produits visés par les actions du projet ont été aussi abordés.

Après les différents débats, on retient que :

- Les gammes de produits contenus dans le projet sont celles retenues au plan régional et chaque pays est censé identifier ce qui lui convient. Ainsi, le Bénin a identifié les activités qui lui permettent d'atteindre les objectifs suscités.
- C'est le nombre d'acteurs à toucher qui est déterminant dans la sélection de pôle. Le projet prend en compte le pôle de Malanville ou l'effectif des producteurs fait plus de dix mille.
- Les groupes d'action mentionnés sont ceux retenus pour la première année du projet au Bénin.

Communication 02 : Présentation du projet de plan d'action

Le plan d'action proposé pour la première année a été présenté aux participants. Ainsi

Les différentes activités prévues dans le plan d'action ont été présentées par l'exposant. Les groupes d'activité sont répartis au niveau des différents groupes d'action (Sélection, mécanisation et politiques agricoles). Les groupes d'activités ont été subdivisés en sous activités.

Des débats, on peut retenir que :

- La question relative aux activités prévues dans le plan d'action sera mieux débattue dans les travaux de groupe.
- Aucun fond n'est alloué au groupe d'action **acquis**. Ce groupe pourrait s'impliquer activement dans les équipes de suivi et son point focal devra être vigilant s'associer aux différentes activités en vue de les capitaliser pour une large diffusion.

4.2 Travaux de groupe :

Les Termes de Référence des travaux de groupe ont été présentés aux participants.
Ces travaux ont permis de :

- Revoir la formulation des activités du projet de plan d'action par volet
- Planifier les actions
- Faire des propositions pour la mise en œuvre du plan dans les délais requis
- Faire le rapport et présenter en plénière pour validation

Deux groupes ont été constitués et disposent chacun d'une heure pour l'exercice. Les différents groupes se présentent comme suit :

- Groupe 01 (Volet sélection et mécanisation)
- Groupe 02 (Volet politiques rizicoles)

4.2.1 Résultats du groupe 1

A la fin de la durée impartie pour les travaux, les résultats ont été présentés en plénière par chaque groupe (voir annexe2).

Après la présentation des résultats des travaux de groupe, il y a eu un débat. Ceci a permis aux participants de clarifier et d'harmoniser les points de vue sur certains aspects.

5- RECOMMANDATIONS

Diverses recommandations ont été faites à l'issue de l'atelier.

A l'endroit des acteurs du projet

- Rédiger à temps les Tdr et les soumettre au DCRA-Sud pour mise en œuvre des activités

A l'endroit des points focaux

- Envoyer les rapports d'activités (SARD-SC, STRASA) déjà menées en 2015 au plus tard le 15 novembre 2015

Conclusion

Le Projet « Appui technique aux programmes de mise en œuvre des Grandes orientations de la Politique agricole de l'Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole en Afrique de l'Ouest », projet financé par l'UEMOA a été effectivement lancé au Bénin. Au vu des activités prévues durant les 3 années de sa mise en œuvre, ce présent projet permettra à cours sûr sauf cas de force majeure de réduire le taux d'importation du riz dans l'espace UEMOA.

ANNEXES

Annexe 1 : liste de présence

N° d'ordre	Nom et prénoms	Qualification	Provenance	émargement
1	BOSSOU Arouna	Organisation des producteurs	Mallanville	
2	KOUKE Rosanoff	Assistant de recherche SPRR	Bohicon	
3	BELLO Iliyath	Assistant de recherche SPRR	Bohicon	
4	AKAKPO Cyriaque	Chercheur SPRR	Bohicon	
5	DJINADOU IGUE Alice	C/UCD/CNS Maïs	Niaouli	
6	AHOYO Nestor	DS INRAB	Cotonou	
7	GLELE Melon	S/PSOA	Cotonou	
8	ADIHOUE Pierette	ProCAD	cotonou	
9	HOUETOUGAN Epiphane	IKEF	COTONOU	
10	BOCCO Maceline	Secrétaire	Bohicon	
11	KLOTOE Agossou	Point focal mécanisation	Porto novo	
12	LOKI Charles	Organisation producteurs	BANTE	
13	KPANOU	Etudiant bourse SARD-SC		
14	DANSOU Valère	Assistant de recherche PTA	Porto novo	
15	KPANOU Ben-Vitel	Assistant de recherche FSA	Cotonou	
16	YOLOU Daré Aubin	RDR Dassa représentant du DG CARDER	Dassa	
17	HOUNGA Florence	Caissière	Niaouli	

Annexe 2 : Résultat des travaux de groupe

Résultat du groupe 1

Membre du Groupe
Mr GLELE Melon
BOSSOU Arouna
KOUKE Rosanoff
KLOTOE Agossou
BELLO Iliyath
AKAKPO Cyriaque
HOUETOUNGAN Epiphane

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
A1.1	Faire une étude/inventaire diagnostique de l'état de la filière semencière dans les pays membres produire un document sur états des lieux et faire des suggestions pour améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur semences (CVS)	1. Faire la synthèse des actions en cours pour le développement de la filière semences riz avec l'appui de FAO, CARD, DPV/MAEP, ProCAD et autres	1. Par un groupe de cadres intervenant dans le domaine (ProCAD, DS, SPRR, SNV/DPV etc) sous la supervision du coordonnateur du projet	2 500 000	12-nov	25-nov	Mettre en place l'équipe
		Faire des suggestions pour améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur semences (CVS)	2. Restituer les résultats et les valider à au cours d'un atelier de restitution de la mission UNIS.		26-nov	28-nov	
A1.4	Stimuler et appuyer le montage d'une association nationale des producteurs de semences de riz (Ex de UNIS) et l'association régionale. Appuyer la mise en place et ou l'application de la législation semencière et la structuration de la filière semencière	1. Organiser une visite d'échange de producteurs UNIS au Sénégal	Constituer une délégation de 03 membres (coordonnateur du projet UEMOA au Bénin et 02 semenciers du riz) pour effectuer une mission de 08 jours.	3 390 000	14-nov	21-nov	En cours

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
A1.4		2. Restiter les résultats de la mission à UNIS/ASPRODES et élaborer de nouvelles perspectives pour le bon fonctionnement de l'association des semenciers du riz.	Tenir un atelier de 02 jours pour 30 participants dont 60% de producteurs de la filière	3 000 000	26-nov	28-nov	Présenter dans le rapport de mission à l'UNIS le TDR de l'atelier
A1.5	Soutenir les procédures d'homologation dans les pays membres par des PVS (Combinaison des tests DHS/VAT avec dispositifs PVS) et accompagner la production des semences de prébase avec le SNRAs	1. Rachraîchir les stocks de semences de la banque de gènes de l'INRAB à Cana	1. Conduire des parcelles de production en contre saison pour régénérer tous les stocks de semences de plus d'un an dans la banque de gènes 2. Faire les analyses de laboratoire 3. Conditionner des nouveaux stocks 4. Acquérir des équipements de chambre froide (Déshumificateur).	3 000 000	15-nov	30-mars-16	Elaboration des protocoles de mise en œuvre TDR pour achat d'équipement chambre froide

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
A1.6	Mettre en place des parcelles de démonstrations des variétés prometteuses adaptées aux changements climatiques et répondant au goût des consommateurs	2. Multiplier les semences des variétés prometteuses pour conduire les tests de démonstrations	Choisir 10 meilleurs lignées (05 de bas-fond et 05 de plateau) sortir des PVS entre 2013 et 2014. Produire 30 kg de chaque variétés Former les agents des CARDER pour la conduite des protocoles de démonstration	3 750 000	15-nov	30-mars-16	Elaboration des protocoles de mise en œuvre et soumettre à l'appréciation du coordonateur Prendre contact avec le ProCAD/PSAO/PPPAO pour collaboration

A. Groupe d'action Sélection								
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes	
A1.7	Inventorier, collecter et mettre en place un mécanisme (équipements et acteurs) de production et de conservation des souches de variétés homologuées et cultivées dans les pays de l'UEMOA. Mise en place d'une base de données sur les variétés homologuées.	Inventaire et collecte des souches et production de 100 kg de semence de prébase des variétés homologuées au Bénin	1. Tenir une séance de travail avec les acteurs pour faire la synthèse des variétés homologuées et en usage au Bénin	4 000 000		18-nov	18-nov	Faire figurer cette activité dans le planning de l'atelier de restitution de la visite de l'UNIS le SPRR et CSAS-DS pour faire une présentation des variétés homologuées et en usages au Bénin et la gestion de la base de données

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
			2. Faire une mission de collecte des souches non disponibles (Banques de gènes d'AfricanRice, du Togo, du Bénin) Rendre disponible ou disposer des stocks de sécurité de chacune des variétés en usage au Bénin		23-nov	25-nov	Elaboration des TDR de la mise en œuvre de l'activité
			3. Installer des parcelles en contre saison pour produire 100 kg de semences de prébase des souches collectées.		15-nov	30-mars-16	Elaboration des TDR de la mise en œuvre de l'activité
	Sous Total 1 (groupe sélection)			19 640 000			
B. Mécanisation agricole							

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
A.4.1.3	Introduction de différents types de sarcleuses	Diffuser les désherbeuses au niveau des plateformes d'Innovation	multiplier et diffuser les sarcleuses choisies par les acteurs du pôle de Malanville	1 000 000	15-nov	30-mars-16	Elaboration des TDR de la mise en œuvre de l'activité et donner les factures pro format pour l'acquisition de 20 désherbeuses adressé à la coordination
Total mécanisation				1 000 000			

A. Groupe d'action Sélection							
N° Activités	Activités du projet	Proposition de sous activités au Bénin en 2015	Forme mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Fin d'exécution	Tâches urgentes
A.4.1.3	Introduction de différents types de sarcleuses	Diffuser les désherbeuses au niveau des plateformes d'Innovation	multiplier et diffuser les sarcleuses choisies par les acteurs du pôle de Malanville	1 000 000	15-nov	30-mars-16	Elaboration des TDR de la mise en œuvre de l'activité et donner les factures pro format pour l'acquisition de 20 désherbeuses adressé à la coordination
Total mécanisation				1 000 000			

Résultat du groupe 2

Membre du groupe :

Mme GLELE
Charles LOKI
KPANOU
DANSOU
IGUE Djinadou
AHOYO Nestor

C. Groupe Politiques Rizicoles		Propositions de sous activités au Bénin en 201	Forme de mise en œuvre	Prix unitaire	Date de démarrage	Date de fin d'exécution	Tâches urgentes
A5.1.1	Revue documentaire sur les arrangements contractuels	Faire la synthèse des formes d'arrangements contractuels existants au Bénin	Responsabiliser un chercheur avec un étudiant pour faire le travail	200 000	15-nov	15-déc	-Prendre l'étudiant boursier de SADSC pour la conduite de cette étude. Rédiger et soumettre les TDR au coordonnateur au plus tard le 13 novembre 2015 -Considérer 1000000FCFA pour les activités A511, A512 et A513 uniquement pour le Pôle rizicole de Glazoué ;
A5.1.2	Collecte des données primaires sur les arrangements contractuels en cours mais ayant fait leur preuve	Faire des missions de collectes de données, faire la synthèse et fournir les données de base.		300 000	15-nov	15-déc	
A.5.1.3	Caractériser les arrangements contractuels formels et informels existants dans les chaînes de valeur riz et autres cultures	Analyse des données collectées en A5.1.2		500 000	15-nov	15-déc	
A5.2.1	Identification des modèles d'arrangements contractuels pour les chaîne de valeur riz (Appui aux acteurs)	Renforcement de capacité en arrangements contractuels de membres des	Organiser un atelier de deux jours pour : -Restitution des résultats de l'étude sur les arrangements contractuels ;	2 000 000	13-janv	15-janv-16	RAS

		plateformes d'innovation des pôles rizicoles du Bénin	- Formation sur les modèles d'arrangements contractuels prometteuses en impliquant le Point focal plateforme d'innovation				
A5.2.2	Réaliser des consultations avec tous les acteurs sur les modèles d'arrangements contractuels prometteurs	Diffuser les arrangements contractuels prometteurs identifiés auprès des acteurs des plateformes d'innovation	-Responsabiliser un chercheur pour la restitution des acquis (Point Focal Plate-Forme d'Innovation et le responsable de l'étude) ; -Appuyer la restitution des acquis de l'atelier A5.2.1 et -Faire des missions d'animation des plateformes	500 000	20-janv	30-janv-16	Fusionner les montants de A5.2.2 et A5.2-3
A5.2.3	Concevoir les meilleurs arrangements contractuels	Initier les arrangements prometteurs avec les membres des plateformes d'innovation		500 000	20-janv	30-janv-16	
A8.1.4	Collecte et analyse des données sur les acteurs des chaînes de valeur ajoutée riz	Conduire une étude de typologie des acteurs de la chaîne de valeur riz dans les pôles rizicole en tenant compte de la dimension genre	Consultation (une personne ressource de l'INRAB)	2 000 000	15 Janvier	15 Février	Rédiger et soumettre les TDR au coordonnateur au plus tard le 28 décembre 2015
A5.8.2.2	Formation des NARS (Chercheurs et assistants) sur le système automatisé de S&E	Formation des NARS (Chercheurs et assistants) sur le système automatisé de S&E	Un atelier de 03 jour animé par un spécialiste venu d'AfricaRice	2 500 000	Du 17 Janvier 2016	au 19 Janvier 2016	Elaborer un TDR par le groupe d'action politiques rizicoles Envoyer une

							lettre à AfricaRice pour informer de la date de l'atelier
	Total politiques rizicoles			8 500 000			

